

# Documentação

Documentação

Tarefa	Responsavel	Data Inicio	Data Termino	Status	Notes
Trello	<div><div>M</div>Matheus</div>	28 ago. 2025	27 nov. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Organizacional
Persona	<div><div>MD</div>Marcos Daniel</div>	17 set. 2025	25 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Entendimento do cliente ideal
Mapa Mental	<div>8Nicolas</div>	17 set. 2025	25 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Entendimento da ideia proposta
Lean Canvas	<div>8William</div>	17 set. 2025	25 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Planejamento e validação de ideias
Proposta de Valor	<div>8Pablo</div>	17 set. 2025	25 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Mostra os valores do projeto
Estudo de Mercado	<div><div>M</div>Matheus</div>	17 set. 2025	25 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Diminui o escopo do projeto
Documentação 35%	<div><div>MD</div>Marcos Daniel</div>	17 set. 2025	25 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Documentação geral do projeto
PPT Inicial	<div><div>M</div>Matheus</div>	17 set. 2025	25 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Apresentação
Documento UI/UX parte 1	<div><div>MD</div>Marcos Daniel</div>	15 out. 2025	27 set. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Documentação focada no usuário
Documento UI/UX parte 2	<div>8Pablo</div>	30 set. 2025	18 out. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Documentação focada no usuário
Documentação 70%	<div>8Pablo</div>	18 out. 2025	23 out. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Documentação geral do projeto
Artigo	<div><div>MD</div>Marcos Daniel</div>	20 out. 2025	23 out. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Artigo com base no projeto
Banner	<div>8Nicolas</div>	20 out. 2025	23 out. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Banner de apresentação do projeto
Mapa de empatia	<div><div>M</div>Matheus</div>	20 out. 2025	23 out. 2025	<div><div>✓</div>Completo</div>	Refinamento do publico alvo e suas dores

## Documentação

[illegible]

# Prototipação

# Prototipação

[illegible]

# Projeto

Projeto					
Tarefa	Responsavel	Data Inicio	Data Termino	Status	Notes
GitHub	8 Pablo	29 set. 2025	03 out. 2025	✔ Completed ▾	Repositório do projeto
Landig page	8 Pablo	04 out. 2025	22 set. 2025	✔ Completed ▾	Pagina inicial
Introdução	8 Pablo	04 out. 2025	22 set. 2025	✔ Completed ▾	Introdução do que é nosso site
Sobre nós	8 Pablo	4 de out. de ...	06 out. 2025	✔ Completed ▾	
Login e Cadastro	8 William	11 out. 2025	06 out. 2025	✔ Completed ▾	Tela para o usuário cadastrar e logar
Catalogo	8 William	11 out. 2025	13 out. 2025	✔ Completed ▾	Catalogo de intercâmbios
Fórum	8 William	09 out. 2025	20 out. 2025	✔ Completo ▾	Fórum de opinião de usuários
Destinos	8 William	09 out. 2025	27 out. 2025	✔ Completed ▾	Sugestão de intercâmbios
Mecanismo de Pesquisa	8 William	07 nov. 2025	10 nov. 2025	✔ Completed ▾	Permite pesquisar agencias
Info Agencias	8 Pablo	07 nov. 2025	10 nov. 2025	✔ Completed ▾	Informações das agencias
Dashboard	8 Pablo	07 nov. 2025	10 nov. 2025	✔ Completed ▾	Dashboard dos Destinos